Untitled Gantt Project

Chef de projet	Haouili
Dates du projet	22 janv. 2018 - 3 avr. 2018
Avancée	0%
Tâches	10
Ressources	5

Tâches

| Nom	Date de début	Date de fin
Réflextion & conception	22/01/18	20/02/18
Configuration Django.(Gestion des déps).	23/01/18	06/02/18
Tâche réalisé par Pacôme Tisserand sur 2 Mac, 2 linux, et Windows.		
Rédaction du Rapport.	23/01/18	02/04/18
création template	06/02/18	30/03/18
intégration bdd	06/02/18	19/03/18
page de recherche par établissement	06/02/18	06/03/18
aff établissement - stat élève	07/03/18	30/03/18
liaison établissement prime élève	13/02/18	30/03/18
amélioration menu recherche	12/02/18	30/03/18
ajout carte	01/03/18	20/03/18

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Haouili	Chef de projet
Tisserand	Non défini
Ly	Non défini
Benadjal	Non défini
Moussaoui	Non défini

Nom	Date de ...	Date de fin
Réflextion & conception	22/01/18	20/02/18
Configuration Django.(Gestion…	23/01/18	06/02/18
Rédaction du Rapport.	23/01/18	02/04/18
création template	06/02/18	30/03/18
intégration bdd	06/02/18	19/03/18
page de recherche par établis…	06/02/18	06/03/18
aff établissement - stat élève	07/03/18	30/03/18
liaison établissement prime él…	13/02/18	30/03/18
amélioration menu recherche	12/02/18	30/03/18
ajout carte	01/03/18	20/03/18

Diagramme des Ressources

GANTT project

2018

Nom	Rôle par déf...	Semaine 1 01/01/18	Semaine 2 08/01/18	Semaine 3 15/01/18	Semaine 4 22/01/18	Semaine 5 29/01/18	Semaine 6 05/02/18	Semaine 7 12/02/18	Semaine 8 19/02/18	Semaine 9 26/02/18	Semaine 10 05/03/18	Semaine 11 12/03/18	Semaine 12 19/03/18	Semaine 13 26/03/18
Haouili	Chef de projet				45%	45%	■	172%	■	■	177%	177%	152%	■
Réflextion & conception					20%	20%	20%	20%	■					
Rédaction du Rapport.					20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	■
Configuration Django.(...					5%	5%	5%							
création template							▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
liaison établissement pr...							20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
amélioration menu rec...							12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
ajout carte										25%	25%	■		
Tisserand	Non défini				120%	120%	■	152%	■	■	232%	92%	92%	■
Configuration Django.(...					80%	80%	■							
Réflextion & conception					20%	20%	20%	20%						
Rédaction du Rapport.					20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	■
création template							20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
intégration bdd						40%	40%	40%	40%	40%	40%	■		
page de recherche par ...						20%	20%	20%	20%	■				
aff établissement - stat ...										20%	20%	20%	20%	
liaison établissement pr...							20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
amélioration menu rec...							12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
ajout carte										▬	▬	▬		
Ly	Non défini				45%	45%	80%	112%	92%	92%	■	137%	■	112%	■
Réflextion & conception					20%	20%	20%	20%	■					
Configuration Django.(...					5%	5%	5%							
Rédaction du Rapport.					20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	■
création template							40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
aff établissement - stat ...									20%	20%	20%	20%		
liaison établissement pr...							20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
amélioration menu rec...							12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
ajout carte										25%	25%	■		
Benadjal	Non défini				35%	35%	■	162%	■	■	167%	■	102%	■
Réflextion & conception					20%	20%	20%	20%	■					
Configuration Django.(...					5%	5%	5%							
création template							40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
intégration bdd						40%	40%	40%	40%	40%	40%	■		
page de recherche par ...						20%	20%	20%	20%	■				
aff établissement - stat ...										20%	20%	20%	20%	
liaison établissement pr...							20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
amélioration menu rec...							12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
ajout carte										25%	25%	■		
Rédaction du Rapport.				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Moussaoui	Non défini				65%	65%	■	202%	■	■	177%	■	132%	■
Réflextion & conception					20%	20%	20%	20%	■					
Rédaction du Rapport.					40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
Configuration Django.(...					5%	5%	5%							
page de recherche par ...						50%	50%	50%	50%	■				
aff établissement - stat ...										20%	20%	20%	20%	
liaison établissement pr...							20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
amélioration menu rec...						52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%		
ajout carte										25%	25%	■		
intégration bdd						20%	20%	20%	20%	20%	20%	■		